工程建设前期工作
一．工程建设程序主要包括立项决策阶段、工程设计及报建阶段、采购与施工阶段、竣工交付阶段、审计保修运营阶段）。
二．启动前工作（立项决策阶段）：
（一）、确立初步规划思路：结合当地政治经济特点。体育工作特色。地理位置特点。要有前瞻性。要符合竞赛，训练，群体，产业化操作的实际。
初步规划要反复论证，广泛征求意见，反复修改。
（二）、争取列入当地规划或政府工作报告。
要积极向党委，政府，人大，政协反应。要做好舆论宣传工作。要从发展当地经济提高知名度，提高国民素质加强体育公益事业的角度去争取。要掌握周边市县设施建设资料去反映对比。要加强自身工作影响力。
（三）、争取政府工作会议确定。

项目一经列入发展计划，政府工作报告或经主要领导首肯，应立即以单位名义向政府写出书面报告。报告应包含：目的意义，必要性，项目内容，建设规模，选址意见，投资估算等。争取政府办公会议或常务会议研究确定并写入会议纪要。
（四）、批复立项。

依据政府会议纪要向发改委打报告，申请立项。此阶段工作完成，项目进入具体实施阶段，按程序向当地行政主管部门申报审批。
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